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La finalidad de este proyecto es realizar dos estudios de viabilidad de dos promociones 
situadas en el mismo municipio, con el objeto de ver cual de los dos sería más rentable. 
 
Ambos solares son de superficies similares y tras un estudio de parcelación en el primero, 
sito en la Calle Pignatelli número 26,  se han obtenido 12 parcelas resultantes en la que se 
prevé construir 11 viviendas unifamiliares y en el segundo, sito en la calle San Antonio, s/n 
esquina Avenida Navarra, se han obtenido 13 parcelas resultantes y se prevé construir 12 
viviendas unifamiliares. 
 
La diferencia entre ambos es que en el primer caso se realizará una permuta de dos 
viviendas a petición de los propietarios actuales del solar, Sres. Osta,  por el valor del solar y 
en el segundo se tendría que realizar la compra del solar. 
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1 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DONDE SE ESTUDIARÁN LAS DOS 
PROMOCIONES 
 
Buñuel está situado en el extremo Suroeste de Navarra, en la zona conocida como "la 
Ribera", concretamente la Ribera tudelana del Ebro. En esta zona de contrastes se 
combinan regadío variado, fértiles huertas y choperas próximas al curso bajo de los ríos 
Aragón, Alhama, Queiles y Ebro. Al mismo tiempo destacan los Montes del Cierzo, las 
Bardenas Reales y su límite con la sierra del Moncayo. 
La superficie de la villa es de 36,66 km2, y así su extensión estaría formada por 3491 
hectáreas y 17 áreas. 
Geográficamente limita al Norte con Fustiñana, al Este con las Bardenas Reales, al Sur con 
Cortes y Novillas y al Oeste con Ribaforada. A su vez destaca sobre todo por su proximidad 
con Zaragoza (ya que al ser el penúltimo pueblo de Navarra hace que su distancia sea de 
66 km), Logroño, Soria y Pamplona (a 114 km). 
Esta villa cuenta además con una buena comunicación, muestra de ello es la existencia de 
una Estación del Ferrocarril, y el paso de una carretera comarcal (126), que atravesando el 
río Ebro, da acceso a Tauste y Ejea de los Caballeros por un lado y por el otro a Fustiñana y 
Cabanillas; También próxima a la villa encontramos la N-232 a la que se accede a través de 
la comarcal 5200. 
Quizá uno de los aspectos más importantes dentro de su buena situación, sea su contacto 
con el Río Ebro, Canal Imperial, Canal de Lodosa y Canal de Tauste, lo que evita la escasez 
de agua en la villa. 
Tiene una población de aproximadamente 2.371 habitantes, según revisión de censo 
realizado en el año 2008. 
Esta localidad muestra dotaciones tales como estaciones de servicio, entidades financieras, 
servicios de taxi, servicios de transporte por carretera, farmacias, Biblioteca municipal, casa 
cultural, centro cívico, complejo polideportivo y piscinas, colegio público, centro de 
educación infantil, centro de salud, residencia de ancianos y servicios sociales de base.  
A fecha de hoy existe un proyecto para la realización de un polígono industrial que se 









Comparación de dos estudios de viabilidad de dos promociones  
en Buñuel (Navarra) 
 





















Solar Calle San 
Antonio esq. Av. 
Navarra 
 Normativa Proyecto 
Frente mínimo de fachada: 8 metros Cumple 
Fondo máximo de edificación en planta baja: No se limita - 
Fondo máximo de edificación en plantas elevadas: 15 metros - 
Número máximo de plantas incluida la baja: 2 plantas - 
Pendiente cubierta: Próxima al 35% - 
Altura Reguladora máxima 7 metros - 
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El ámbito objeto de este estudio de viabilidad consta de una finca, las cual se transforma en 
12 parcelas tras el desarrollo urbanístico previsto. 
Esta operación incluye parte de la urbanización del sector, así como la urbanización de uno 
de los solares resultantes. 
En 11 de las 12 parcelas resultantes se prevé construir 11 viviendas unifamiliares adosadas. 




Este informe tiene por objeto mostrar el estudio de viabilidad realizado en un solar en la calle 
Pignatelli nº 26 del municipio de Buñuel. (ver mapa adjunto). 
 
El solar, de forma trapezoidal, tiene una superficie de 1885 m2 se halla en la zona 
denominada como ensanche al noroeste del municipio, a escasos metros del centro de la 
población donde se dispone de todos los servicios y comercios necesarios. Se prevé realizar 
la urbanización de una plaza en el interior, de uso y disfrute de todos los habitantes del 
municipio, que será la parte cedida al ayuntamiento, y los costes correrán a cargo del 
promotor. 
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2.3 ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA OPERACIÓN. 
2.3.1 Demanda económica realizada por la propiedad 
 
La propiedad del solar, el Sr. Luís Osta, solicita a cambio de éste, la permuta de 2 de las 11 
viviendas que se prevé construir. Tras el proyecto de parcelación el propietario decide 
quedarse con las viviendas 1 y 5 a cambio del solar, es decir un total de 270,20 m2 de 
superficie sobre rasante y 211,75 m2 de superficie bajo rasante. 
2.3.2 Definición de la demanda 
 
Este proyecto va dirigido a una demanda que corresponde a una primera residencia de un 
tipo de cliente de nivel de renta medio y de edad comprendida entre 30 y 50 años, en la 
zona la demanda de la tipología de viviendas corresponde a viviendas unifamiliares tanto 
adosadas como aisladas de planta baja y planta piso. En cuanto a la importancia de 
disponer de choco (bodega) es una estancia que el tipo de cliente a quien va dirigido no es 
prescindible de que la vivienda lo posea, por eso, ya que el solar permite edificar bajo 
rasante, se realizarán 4 casas de las 11 con choco. 
2.3.3 Tipología del producto 
  
Las viviendas serán unifamiliares y adosadas y se desglosarán en las siguientes tipologías: 
TIPO A (1 unidad): planta sótano (garaje y choco) + planta baja (1 salón-comedor, 1 
cocina, 1 estudio, 1 baño)+ planta piso (3 habitaciones y 1 baño).  
TIPO B (2 unidades): planta sótano (garaje y choco) + planta baja (1 salón-comedor, 
1 cocina, 1 estudio, 1 baño)+ planta piso (3 habitaciones y 1 baño).  
TIPO C (1 unidad): planta baja (garaje)+ planta baja (1 salón-comedor, 1 cocina, 1 
estudio y 1 baño)+ planta piso (3 habitaciones y 1 baño).  
TIPO D (1 unidad): planta sótano (garaje y choco) + planta baja (1 salón-comedor, 1 
cocina, 1 estudio y 1 baño)+ planta piso (3 habitaciones y 1 baño).  
TIPO E (2 unidades): planta baja (1 salón-comedor, 1 cocina, 1 estudio y 1 baño) + 
planta piso (3 habitaciones y 1 baño). Plaza de garaje en sótano con acceso peatonal a éste 
desde núcleo de comunicación común desde plaza. 
TIPO F (1 unidad): planta baja (1 salón-comedor, 1 cocina, 1 estudio y 1 baño) + 
planta piso (3 habitaciones y 1 baño). Garaje en sótano de vivienda 4 con acceso peatonal a 
éste desde núcleo de comunicación común desde plaza. 
TIPO G (2 unidades): planta baja (garaje, 1 salón-comedor, 1 cocina, y 1 aseo)+ 
planta piso (3 habitaciones, 1 estudio y 2 baño).  
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TIPO H (1 unidad): planta baja (garaje, 1 salón-comedor-cocina, y 1 aseo)+ planta 
piso (3 habitaciones y 2 baño). 
 
Superficies de las tipologías anteriormente descritas: 
VIVIENDA TIPO A SUP UTL SUP CONT.   VIVIENDA TIPO B SUP UTL SUP CONT. 
PLANTA SOTANO 65,34 112,63   PLANTA SOTANO 55,03 99,12 
PLANTA BAJA 65,3 75,76   PLANTA BAJA 66,19 72,43 
PLANTA PISO 47,69 60,31   PLANTA PISO 48,07 59,2 
TOTAL 178,325 248,7 
  
TOTAL 169,29 230,75 
PATIO 11,8     PATIO 31,15   
VIVIENDA TIPO C SUP UTL SUP CONT.   VIVIENDA TIPO D SUP UTL 
SUP 
CONT. 
PLANTA SOTANO 29,27 99,12   PLANTA SOTANO 25,32 99,12 
PLANTA BAJA 66,19 72,43   PLANTA BAJA 66,19 73,89 
PLANTA PISO 48,07 59,2   PLANTA PISO 48,07 60,31 
TOTAL   143,53 230,75 
  
TOTAL 139,58 233,32 
PATIO   31,15     PATIO 89,9   
VIVIENDA TIPO E SUP UTL SUP CONT.   VIVIENDA TIPO F SUP UTL 
SUP 
CONT. 
PLANTA SÓTANO 36,40 41,58  PLANTA SÓTANO 36,40 41,58 
PLANTA BAJA 59,36 65,65   PLANTA BAJA 59,28 68,34 
PLANTA PISO 50,73 65,65   PLANTA PISO 51,31 68,34 
TOTAL  110,09 131,3 
  
TOTAL 110,59 136,68 
PATIO   22,51     PATIO 17,97   
VIVIENDA TIPO G   SUP UTL SUP CONT.   VIVIENDA TIPO H SUP UTL 
SUP 
CONT. 
PLANTA BAJA 62,48 70,8   PLANTA BAJA 62,48 70,8 
PLANTA PISO 51,84 70,8   PLANTA PISO 51,84 70,8 
TOTAL  114,32 141,6 
  
TOTAL 114,32 141,6 
PATIO   34,53     
PATIO 
  35,32   
 
Debido a que se trata de un municipio fundamentalmente agrario e industrial y dado la 
cercanía de Tudela donde se hallan todo tipo de servicios y comercios, no se harán locales 
comerciales. 
 
Memoria de calidades 
Sistema estructural 
Cimentación: Zapatas de H.A 
Estructura portante: Pilares y muro de contención de H.A. 
Estructura horizontal: Forjado unidireccional. 
Cerramientos y divisorias 
Divisorias de entidades: Pared de gero de 15 cm. de ancho. 
Divisorias interiores: Tabicón 7 cm. 
Fachada de ladrillo de obra vista.  
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Sistema de acabados 
Pavimentos interiores: Parquet sintético en salas y  habitaciones.  
Gres cerámico en cocinas, baños, pasillo planta baja y distribuidor 
Pavimentos exteriores: Gres extruido sin esmaltar. 
Paramentos verticales: Enyesado pintado en todas las estancias y plaqueta cerámica en 
cocinas y baños. 
Equipamiento 
Baños:  Inodoro con mecanismo de doble descarga., bidet y duchas y/o bañeras y lavabos 
de cerámica esmaltada de color blanco tipo “Dama” de Roca o similar. Griferías monomando 
con aireadores de la marca “grohe” o similar, en lavabos y bidets. Griferías termostáticas en 
duchas i bañeras. De la marca “Grohe” o similar.  
Cocina: Totalmente amueblada. Fregadero de acero inoxidable con grifería monomando con 
aireador marca “grohe” o similar. Previsión de conducción de agua caliente para lavavajillas 
y lavadora.    
2.3.4 Estudio de mercado. 
 
Para obtener estos precios de venta se ha realizado un estudio económico detallado 
mediante el método de comparación tomando 12 muestras de características y calidades 
similares a las viviendas de esta promoción para estipular el precio de venta de mercado en 
la actualidad. Dado que actualmente solo existen 3 promociones en el municipio de Buñuel, 
se han cogido como muestra promociones de localidades próximas. El precio medio de 
venta de viviendas unifamiliares de dos plantas en la zona de la Ribera Baja de Navarra 
según el estudio económico de la zona es de 1.586,20 €/m2. (Ver cuadro anexo) 
 
Testigo Situación Municipio Superficie Sup. Garaje/Bodega Precio €/ m2 hab. baños plantas garaje bodega pavimento cocina patio equip.
1 C/Virgen de Rocio Buñuel 134 206.000,00 € 1537,31 €/m2 3 2 2 si si parquet si si si
2 C/ San Isidro Buñuel 160 217.675,00 € 1360,47 €/m2 4 1 2 no no gres si si si
3 Urb. Charas Murchante 109,8 85,28 185.000,00 € 1684,88 €/m2 3 2 2 si no parquet si si si
4 no facilitada Ablitas 130 239.145,00 € 1839,58 €/m2 4 3 3 si no s/i si si si
5 Ribaforada, 83 Ablitas 119,67 25,25 210.280,37 € 1757,17 €/m2 4 2 2 si no s/i si si si
6 C/ Monturiol Cascante 149,38 64,59 401.457,00 € 2687,49 €/m2 3 3 3 si no parquet si si si
7 C/ Fundación Fuentes Dutor Cascante 200 19 246.116,82 € 1230,58 €/m2 4 4 3 si no parquet si si si
8 Paseo del Quieles Tudela 123,52 40 360.000,00 € 2914,51 €/m2 4 3 3 si no parquet si si si
9 Residencial Queiles Tudela 130 38 348.587,00 € 2681,44 €/m2 4 3 3 si no parquet si si si
10 no facilitada Ablitas 100 NF 240.405,00 € 2404,05 €/m2 3 2 2 si si parquet si no si
11 C/Donantes de Sangre Ablitas 139 19 240.750,00 € 1732,01 €/m2 4 4 3 si no parquet si si si
12 C/ Aguas de Moncayo Fontellas 228 19 352.854,00 € 1547,61 €/m2 4 4 3 si no parquet si si si
1586,20 €/m2
testigo que no se tendrán en cuenta en el estudio
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2.3.5 Precios de venta. 
 
Teniendo en cuenta el estudio de mercado realizado en el apartado anterior y según la 
tipología  de vivienda obtenemos los siguientes precios de venta: 
 
Vivienda Tipo A (vivienda permutada por elección dueño solar) 
Superficie Construida Bajo-Rasante (Con P.P. Elementos 
Comunes) 112,63m2 
Superficie Construida Sobre-Rasante (Con P.P. Elementos 
Comunes) 136,07m2 
PRECIO VENTA VIVIENDA     391.862,88 €  
Vivienda Tipo B 
Superficie Construida Bajo-Rasante (Con P.P. Elementos 
Comunes) 99,12m2 
Superficie Construida Sobre-Rasante (Con P.P. Elementos 
Comunes) 131,63m2 
PRECIO VENTA VIVIENDA 363.580,05 € 
Vivienda Tipo C (2 unidades) 
Superficie Construida Bajo-Rasante (Con P.P. Elementos 
Comunes) 67,89m2 
Superficie Construida Sobre-Rasante (Con P.P. Elementos 
Comunes) 131,63m2 
PRECIO VENTA VIVIENDA              310.105,26 € 
Vivienda Tipo D (vivienda permutada por elección dueño solar) 
Superficie Construida Bajo-Rasante (Con P.P. Elementos 
Comunes) 99,12m2 
Superficie Construida Sobre-Rasante (Con P.P. Elementos 
Comunes) 134,20m2 
PRECIO VENTA VIVIENDA 367.629,46 € 
Vivienda Tipo E (2 unidades) 
Superficie Construida Bajo-Rasante (Con P.P. Elementos 
Comunes) 41,58m2 
Superficie Construida Sobre-Rasante (Con P.P. Elementos 
Comunes) 131,40m2 
PRECIO VENTA VIVIENDA 272.547,71 € 
Vivienda Tipo F 
Superficie Construida Bajo-Rasante (Con P.P. Elementos 
Comunes) 41,58m2 
Superficie Construida Sobre-Rasante (Con P.P. Elementos 
Comunes) 134,58m2 
PRECIO VENTA VIVIENDA 277.558,26 € 
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Vivienda Tipo G (2 unidades) 
Superficie Construida Sobre-Rasante Garaje  17,32m2 
Superficie Construida Sobre-Rasante Vivienda 124,28m2 
PRECIO VENTA VIVIENDA              223.111,31 € 
Vivienda Tipo H 
Superficie Construida Sobre-Rasante Garaje  17,32m2 
Superficie Construida Sobre-Rasante Vivienda 122,98m2 
PRECIO VENTA VIVIENDA 221.062,97 € 
 
2.3.6 Costes de construcción. 
 
Después de contactar con varios industriales de la zona y solicitarles precios que 
actualmente están utilizando en la realización de presupuestos y adaptándolos a la medición 
de nuestra promoción, que a continuación se adjunta, se ha obtenido un coste medio de 
construcción de 785,06 €/m² sobre rasante y de 117,90 €/m² bajo rasante. 
 
Medición de la promoción 
 
Superficie de ocupación en planta 779,30 m2 
Superficie construida s/rasante 1.498,99 m2 
Superficie construida b/rasante 614,85 m2 
nº de viviendas 11 uds 
nº total de losas de escalera 20 uds 
nº total de bodegas 4 uds 
Superficie de cubierta inclinada 727,64 m2 
Superficie soleras de H.M. 614,85 m2 
Profundidad de excavación 2,20 m 
ml de muro de contención 132,55 m 
altura muros de contención 2,90 m 
Superficie forjado 1 614,85 m2 
Superficie forjado 2 758,50 m2 
Superficie forjado bajo-cubierta 699,00 m2 
% BI y GG del contratista 18,00% 
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Presupuesto estimado de la promoción 
  
Medición €/ud de medición  IMPORTE  
MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y CIMENTACIÓN 779,30 m2 102,66 €/m2 ocupación pl      79.999,08 €  
EXCAVACIÓN PARA FORMACIÓN DE 
SÓTANO 614,85 m2 4,60 €/m3 exc. sótano 2.828,31 € 
MUROS DE CONTENCIÓN SÓTANO 614,85 m2 259,49 €/m3 de sótano 34.395,40 € 
RED DE SANEAMIENTO ENTERRADA 11,00 ud 1.703,12 €/viv           18.734,32 €  
NIVELACIÓN Y SOLERAS GARAJE 614,85 m2 28,30 €/m2 suelo garaje           17.400,26 €  
ESTRUCTURA 2.072,35 m2  85,77 €/m2 forjados         177.745,46 €  
LOSAS DE ESCALERAS 20 uds 768,25 €/losa           15.365,00 €  
CERRAMIENTOS, DIVISORIAS Y 
AISLAMIENTOS 1.498,99 m2 
137,87 €/m2 const. 
s/rasante         206.664,42 €  
REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 1.498,99 m2 130,16 €/m2 const. s/rasante         195.115,50 €  
CUBIERTA  727,64 m2 55,15 €/m2 cub inclinada           40.127,72 €  
APARATOS SANITARIOS  11,00 ud 1.387,08 €/viv           15.257,88 €  
COCINAS 11,00 ud 3.198,28 €/viv           35.181,05 €  
CARPINTERÍA INTERIOR  11,00 ud 7.656,93 €/viv           84.226,25 €  
CARPINTERÍA EXTERIOR  11,00 ud 6.546,73 €/viv           72.014,03 €  
CERRAJERÍA  11,00 ud 5.069,35 €/viv           55.762,85 €  
CERRAJERÍA GARAJE 11,00 ud 934,00 €/viv           10.274,00 €  
SANEAMIENTO 11,00 ud 1.723,86 €/viv           18.962,46 €  
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 11,00 ud 4.482,73 €/viv           49.310,03 €  
ACTIVIDADES CLASIFICADAS 11,00 ud 690,00 €/viv             7.590,00 €  
FONTANERÍA   11,00 ud 1.483,15 €/viv           16.314,60 €  
GAS  11,00 ud 954,83 €/viv           10.503,13 €  
CALEFACCIÓN 11,00 ud 3.440,56 €/viv           37.846,16 €  
PRECALENTAMIENTO ACS  11,00 ud 2.063,99 €/viv           22.703,89 €  
AYUDAS Y VARIOS 11,00 ud 2.268,88 €/viv           24.957,68 €  
SEGURIDAD Y SALUD  2,00% PEM           24.985,59 €  
PEM SOBRE RASANTE   785,06 €/m
2 
      1.180.429,71 € 
PEM BAJO RASANTE   117,90 €/m
2
 81.583,54 € 
PEM          1.262.013,25 € 
PEC (PEM + 18%)         1.489.175,63 € 
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2.3.7 Planificación de la promoción. 
 
Se estima que desde el inicio de la promoción y durante seis mese se realizarán las 
gestiones pertinentes para la adquisición del solar, estudios y proyectos de edificación, 
obtención de licencia de obra y contratación de industriales que realizarán la obra. El inicio 
de las obras, será en el mes siguiente (mes 7), que será cuando se obtenga la licencia de 
obras, y tendrán una duración de construcción prevista de 18 meses y una previsión de 
venta de 29 meses estimando la primera de venta a los 12 meses del comienzo de la 
construcción (mes 19). 
La promoción desde la compra del solar, estudios y realización de proyectos, ejecución de la 
obra y venta de las viviendas tendrá una duración estimada de 41 meses. 
 
14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 36 39 40 41
COMPRAVENTA SUELO 1 1 1
ESTUDIOS, PROYECTOS Y GESTION LICENCIA 4 2 5
CONTRATACION DE LAS OBRAS 1 6 6
OBRAS DEMOLICIÓN Y/O URBANIZACIÓN 11 13 23
EJECUCION DE LAS OBRAS 18 7 24
VENTA DE VIVIENDAS 34 7 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ENTREGA DE VIVIENDAS 17 25 41 3 1 1 1 1 1 1
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2.4 JUSTIFICACIÓN ESTUDIO DE VIABILIDAD 
2.4.1 Definición inicial de la promoción. 
 
La promoción se realizará en la finca nº 275 situada en la Calle Pignatelli nº 26 de Buñuel. 
Ésta tiene una superficie de 1.885 m2.  
 
Plano 1: finca aportada 
 
La parcela privada resultante (12 parcelas) tendrá una superficie de 1297,23 m2, una 
ocupación construida en planta de 779, 30 m2, una edificabilidad construida de 1498,99 m2 y 
una superficie de sótano de 614, 85 m2. 
La cesión al ayuntamiento compuesta de las parcelas 13, 14.1 y 14.2 será de  568,65 m2. 
En las parcelas 14.1 y 14.2 se realizará la urbanización de una plaza, con zona infantil y 
acceso a vehículos de servicios especiales, tales como ambulancias, bomberos, etc. 
 
Plano 2: fincas resultantes 
Comparación de dos estudios de viabilidad de dos promociones  
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2.4.2 Estimación de costes de la promoción. 
 
Para la estimación de costes de la promoción se tendrán en cuenta costes generados por la 
adquisición del solar, la urbanización del mismo, realización de estudios y proyectos de 
edificación, licencias, costes de construcción, dirección facultativa, control de calidad, costes 
de gestión y venta de las viviendas y costes varios. 
 
En lo que se refiere a la adquisición del solar, todo y que se trata de una permuta, se ha de 
tener en cuenta varios gastos, tales como Notario, Registro de la propiedad, gestor y la 
Plusvalía y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) del importe del solar 
escriturado (300.000,00€) que tiene un coste de 28.300,00 €. 
 
Las cargas urbanísticas del solar también se tendrán en cuenta y en éstas se verá reflejado 
el coste de la construcción de la urbanización y los costes de honorarios y varios de la 
urbanización. 
 
Costes de la construcción de la urbanización: 
    Superficie COSTES URBANIZACIÓN TOTALES PEC 
Plaza 529,62 m2 
C/ Pignatelli 330,38 m2 
C/ Sin nombre** 100,00 m2 
150,00€/m2         144.000,00 €  
 
Costes de honorarios y varios de la urbanización 
 IMPORTES 
Proyecto Urbanización + Dirección urbanización 
arquitecto + Reparcelación     24.789,80 €  
Instalaciones Urbanización (proyecto y dirección)      4.500,00 €  
 
En cuanto a la redacción de estudios y proyectos se estima un coste de 108.470,00 €. 
El control de calidad y seguimiento, control de materiales y OCT tendrá un valor de 
19.359,28 €. 
 
La dirección de obra de Arquitecto, Arquitecto técnico y Coordinación de Seguridad y salud 
tendrá un coste de 83.451,87€. 
La licencia de obra tendrá un valor de 52.121,15 €. 
Se estimarán costes varios de la construcción como imprevistos con un importe de 
7.418,77€. 
 
Comparación de dos estudios de viabilidad de dos promociones  
en Buñuel (Navarra) 
 
Isabel Díaz Rodríguez 
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Resumen honorarios facultativos, estudios y proyectos y varios: 
 
Proyecto Básico de Arquitectura......................................... ...... 38.882,00 € 
Proyecto Ejecutivo………………………………………………… 51.843,00 € 
Proyecto y dirección Instalación Eléctrica………………………. 2.650,00 € 
 Proyecto  y dirección Instalación Calefacción,  
ACS, Solar y Gas...................................................................... 3.975,00 € 
Proyecto y dirección de Telecomunicaciones………………….. 2.150,00 € 
Proyecto y dirección Actividades Clasificadas…………………. 3.620,00 € 
Estudio de Seguridad y Salud Obra Mayor…………………….. 2.400,00 € 
Estudio Geotécnico………………………………………………... 2.650,00 € 
Estudio Topográfico……………………………………………….. 300,00 € 
Dirección de obra Arquitecto (3,00%)…………………………… 33.605,62 € 
Dirección de obra Arquitecto Técnico (3,00%)…………….…… 33.605,62 € 
Coordinación de seguridad y Salud (1,3%)………….…….. ….. 16.240,63 € 
Control de calidad…………………………………………………. 19.359,28 € 
Costes varios de la promoción ..…………………………………  7.418,77 € 
 
El coste estimado de construcción de la promoción como se ha especificado en el apartado 
2.4.5 Precios de la construcción será de 1.489.175,63 €. 
Los gastos de la promoción como gestiones y ventas de viviendas (1,5% PVP) se estimará 
en 37.972,08 €. 
2.4.3 Estudio simple 
 
Ventas/ Cobros………………………………… 2.531.472,03 € 
Solar……………………………………………... -201.598,80 € 
Costes de construcción y varios……………… -1.496.594,40 € 
Honorarios técnicos, estudios, D.F  
licencias…………………………………………. -263.402,30 € 
Costes comerciales……………………………. -37.972,08 € 
Gastos financieros……………………………... - 65.100,00 € 
Resultado explotación…………………………. 466.804,45 € 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 33 36 39 40 41
Suelo, Obras Demolición y Urbanización -144.000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.400,00 -14.400,00 -17.280,00 -14.400,00 -14.400,00 -14.400,00 -14.400,00 -11.520,00 -8.640,00 -8.640,00 -8.640,00 -2.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suelo, Honorarios Profesionales -29.298,80 0 0 0,00 0,00 -14.649,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.464,94 -1.464,94 -1.757,93 -1.464,94 -1.464,94 -1.464,94 -1.464,94 -1.171,95 -878,96 -878,96 -878,96 -292,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suelo, Tasas e Impuestos Urbanísticos -28.300,00 -28.300 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proyectos y Estudios -108.470,00 0 0 -18.078,33 -18.078,33 -18.078,33 -54.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dirección de Obra -83.451,87 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.636,22 -4.636,22 -4.636,22 -4.636,22 -4.636,22 -4.636,22 -4.636,22 -4.636,22 -4.636,22 -4.636,22 -4.636,22 -4.636,22 -4.636,22 -4.636,22 -4.636,22 -4.636,22 -4.636,22 -4.636,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Licencia de Obras (3,25% PEM) -52.121,15 0 0 0,00 0,00 0,00 -52.121,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obra ejecutada -1.489.175,63 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -29.783,51 -59.567,03 -89.350,54 -119.134,05 -148.917,56 -163.809,32 -148.917,56 -134.025,81 -119.134,05 -104.242,29 -89.350,54 -59.567,03 -59.567,03 -44.675,27 -44.675,27 -29.783,51 -29.783,51 -14.891,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Control de Calidad y Seguros (1,3% PEM) -19.359,28 0 0 0,00 0,00 0,00 -967,96 -193,59 -580,78 -774,37 -1.355,15 -1.548,74 -1.742,34 -1.548,74 -1.355,15 -1.161,56 -967,96 -774,37 -580,78 -580,78 -387,19 -387,19 -193,59 -193,59 -193,59 -3.871,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Varios -7.418,77 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -618,23 -618,23 -618,23 -618,23 -618,23 
Intereses -51.100,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comisión de apertura -14.000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos de Gestión (1,5% PVP) -37.972,08 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -3.164,34 -3.164,34 -3.164,34 -3.164,34 -3.164,34 
Gastos de obra -2.026.695,50 -28.300,00 0,00 -18.078,33 -18.078,33 -32.727,73 -107.324,11 -48.819,40 -64.990,10 -94.967,20 -125.331,49 -155.308,60 -186.258,89 -171.173,54 -159.261,18 -141.002,84 -125.917,49 -110.832,14 -80.855,04 -77.682,05 -59.423,71 -59.423,71 -44.338,36 -37.992,39 -71.027,64 -4.077,93 -206,08 -206,08 -618,23 -618,23 -618,23 -618,23 -618,23 
Gastos de Ventas -37.972,08 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -3.164,34 -3.164,34 -3.164,34 -3.164,34 -3.164,34 
GASTOS -2.064.667,58 -28.300 0 -18.078 -18.078 -32.728 -107.324 -49.874 -66.045 -96.022 -126.386 -156.363 -187.314 -172.228 -160.316 -142.058 -126.972 -111.887 -81.910 -78.737 -60.478 -60.478 -45.393 -39.047 -72.082 -5.133 -1.261 -1.261 -3.783 -3.783 -3.783 -3.783 -3.783 
Contratos de venta de Viviendas 9 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Cobros anticipados Viviendas 506.294,41 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.254,93 0,00 56.254,93 0,00 0,00 56.254,93 0,00 0,00 56.254,93 56.254,93 56.254,93 56.254,93 56.254,93 56.254,93
Cobros Llaves Viviendas 2.025.177,62 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675.059,21 0,00 0,00 225.019,74 225.019,74 225.019,74 225.019,74 225.019,74 225.019,74
Ventas 2.531.472,03 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.254,93 0,00 56.254,93 0,00 0,00 56.254,93 675.059,21 0,00 56.254,93 281.274,67 281.274,67 281.274,67 281.274,67 281.274,67 225.019,74
466.804,45 -28.300 0 -18.078,33 -18.078,33 -32.727,73 -107.324,11 -49.874,18 -66.044,88 -96.021,98 -126.386,27 -156.363,38 -187.313,67 -172.228,32 -160.315,96 -142.057,62 -126.972,27 -111.886,92 -81.909,82 -22.481,89 -60.478,49 -4.223,56 -45.393,14 -39.047,17 -15.827,49 669.926,49 -1.260,86 54.994,08 277.492,10 277.492,10 277.492,10 277.492,10 277.492,10 225.019,74
CASH-FLOW ACUMULADO -28.300 -28.300 -46.378,33 -64.456,67 -97.184,40 -204.508,51 -254.382,69 -320.427,56 -416.449,55 -542.835,82 -699.199,20 -886.512,86 -1.058.741,18 -1.219.057,14 -1.361.114,76 -1.488.087,03 -1.599.973,95 -1.681.883,76 -1.704.365,66 -1.764.844,15 -1.769.067,70 -1.814.460,84 -1.853.508,01 -1.869.335,50 -1.199.409,00 -1.200.669,86 -1.145.675,78 -868.183,68 -590.691,58 -313.199,48 -35.707,39 241.784,71 466.804,45



















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 33 36 39 40 41
Suelo, Obras Demolición y Urbanización -144.000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.400,00 -14.400,00 -17.280,00 -14.400,00 -14.400,00 -14.400,00 -14.400,00 -11.520,00 -8.640,00 -8.640,00 -8.640,00 -2.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suelo, Honorarios Profesionales -29.298,80 0 0 0,00 0,00 -14.649,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.464,94 -1.464,94 -1.757,93 -1.464,94 -1.464,94 -1.464,94 -1.464,94 -1.171,95 -878,96 -878,96 -878,96 -292,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suelo, Tasas e Impuestos Urbanísticos -28.300,00 -28.300 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proyectos y Estudios -108.470,00 0 0 -18.078,33 -18.078,33 -18.078,33 -54.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dirección de Obra -83.451,87 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.636,22 -4.636,22 -4.636,22 -4.636,22 -4.636,22 -4.636,22 -4.636,22 -4.636,22 -4.636,22 -4.636,22 -4.636,22 -4.636,22 -4.636,22 -4.636,22 -4.636,22 -4.636,22 -4.636,22 -4.636,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Licencia de Obras (3,25% PEM) -52.121,15 0 0 0,00 0,00 0,00 -52.121,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obra ejecutada -1.489.175,63 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -29.783,51 -59.567,03 -89.350,54 -119.134,05 -148.917,56 -163.809,32 -148.917,56 -134.025,81 -119.134,05 -104.242,29 -89.350,54 -59.567,03 -59.567,03 -44.675,27 -44.675,27 -29.783,51 -29.783,51 -14.891,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Control de Calidad y Seguros (1,3% PEM) -19.359,28 0 0 0,00 0,00 0,00 -967,96 -193,59 -580,78 -774,37 -1.355,15 -1.548,74 -1.742,34 -1.548,74 -1.355,15 -1.161,56 -967,96 -774,37 -580,78 -580,78 -387,19 -387,19 -193,59 -193,59 -193,59 -3.871,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Varios -7.418,77 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -206,08 -618,23 -618,23 -618,23 -618,23 -618,23 
Intereses -51.100,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.022,00 -2.044,00 -3.066,00 -4.088,00 -5.110,00 -5.621,00 -5.110,00 -4.599,00 -4.088,00 -3.577,00 -3.066,00 -2.044,00 -2.044,00 -1.533,00 -1.533,00 -1.022,00 -1.022,00 -511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comisión de apertura -14.000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos de Gestión (1,5% PVP) -37.972,08 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -3.164,34 -3.164,34 -3.164,34 -3.164,34 -3.164,34 
Gastos de obra -2.026.695,50 -28.300,00 0,00 -18.078,33 -18.078,33 -32.727,73 -121.324,11 -35.841,40 -67.034,10 -98.033,20 -129.419,49 -160.418,60 -191.879,89 -176.283,54 -163.860,18 -145.090,84 -129.494,49 -113.898,14 -82.899,04 -79.726,05 -60.956,71 -60.956,71 -45.360,36 -39.014,39 -20.438,64 -4.077,93 -206,08 -206,08 -618,23 -618,23 -618,23 -618,23 -618,23 
Gastos de Ventas -37.972,08 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -1.054,78 -3.164,34 -3.164,34 -3.164,34 -3.164,34 -3.164,34 
GASTOS -2.064.667,58 -28.300 0,00 -18.078 -18.078 -32.728 -121.324 -36.896 -68.089 -99.088 -130.474 -161.473 -192.935 -177.338 -164.915 -146.146 -130.549 -114.953 -83.954 -80.781 -62.011 -62.011 -46.415 -40.069 -21.493 -5.133 -1.261 -1.261 -3.783 -3.783 -3.783 -3.783 -3.783 
Contratos de venta de Viviendas 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Cobros anticipados Viviendas 506.294,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.254,93 0,00 56.254,93 0,00 0,00 56.254,93 0,00 0,00 56.254,93 56.254,93 56.254,93 56.254,93 56.254,93 56.254,93
Cobros Llaves Viviendas 2.025.177,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675.059,21 0,00 0,00 225.019,74 225.019,74 225.019,74 225.019,74 225.019,74 225.019,74
Ventas 2.531.472,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.254,93 0,00 56.254,93 0,00 0,00 56.254,93 675.059,21 0,00 56.254,93 281.274,67 281.274,67 281.274,67 281.274,67 281.274,67 225.019,74
APORTACIÓN SOCIOS 600.000,00 600.000 -600.000,00 
PRESTAMO HIPOTECARIO 1.400.000,00 28.000,00 56.000,00 84.000,00 112.000,00 140.000,00 154.000,00 140.000,00 126.000,00 112.000,00 98.000,00 84.000,00 56.000,00 56.000,00 42.000,00 42.000,00 28.000,00 28.000,00 14.000,00 -700.000,00 -700.000,00 
SUBTOTAL CAPITAL 2.000.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 56.000,00 84.000,00 112.000,00 140.000,00 154.000,00 140.000,00 126.000,00 112.000,00 98.000,00 84.000,00 56.000,00 56.000,00 42.000,00 42.000,00 28.000,00 28.000,00 14.000,00 -1.300.000,00 
466.804,45 571.700 0,00 -18.078 -18.078 -32.728 -121.324 -8.896 -12.089 -15.088 -18.474 -21.473 -38.935 -37.338 -38.915 -34.146 -32.549 -30.953 -27.954 31.474 -20.011 36.243 -18.415 -12.069 48.762 -30.074 -1.261 54.994 277.492 277.492 277.492 277.492 277.492 -1.074.980 
571.700 571.700 553.621,67 535.543,33 502.815,60 381.491,49 372.595,31 360.506,44 345.418,45 326.944,18 305.470,80 266.536,14 229.197,82 190.282,86 156.137,24 123.587,97 92.635,05 64.681,24 96.155,34 76.143,85 112.387,30 93.972,16 81.902,99 130.664,50 100.591,00 99.330,14 154.324,22 431.816,32 709.308,42 986.800,52 1.264.292,61 1.541.784,71 466.804,45
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2.4.6 VAN Y TIR de la promoción 
 
El Valor Actual Neto es un criterio de selección de inversión que tiene en cuenta el valor del 
dinero en el tiempo. Es básicamente una medida del aumento de riqueza consecuencia de 
la realización de la inversión 
 
El VAN mide la suma de cash flows futuros que generará el proyecto de inversión, 
descontados a una tasa de rentabilidad que sea igual al coste de oportunidad menos en 
coste inicial de la inversión. 
 
La fórmula para calcular el VAN será: 















I = desembolso inicial 
Qj = Cash flows (flujos de caja correspondiente al periodo j. 
r= coste de oportunidad de aplicar los fondos al proyecto de inversión. 
 







86,213.860300.28 4321 =++−−−  
 
El VAN de esta promoción es de 152.262,13 es decir superior a 0, por lo que se puede 
apuntar que la promoción es viable. 
 
La Tasa Interna de Rentabilidad es un criterio de selección de inversión que tiene en cuenta 
el valor del dinero en el tiempo 
El TIR se define como el valor de tasa de interés o descuento que iguala el valor actual neto 
(VAN) a cero, el decir, el valor que iguala los flujos económicos futuros con el valor de la 
inversión inicial. 














VAN= Valor Actual Neto 
I = desembolso inicial 
Qj = Cash flows (flujos de caja correspondiente al periodo j. 
r =tasa interna de rentabilidad. 
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r= 0,01268 = 12,68% > 0 
Una vez vistos los resultados del VAN y TIR podemos decir que esta promoción es 
viable por los dos métodos. 
 
Comparación de dos estudios de viabilidad de dos promociones  
en Buñuel (Navarra) 
 
Isabel Díaz Rodríguez 
22 





El ámbito objeto de este estudio de viabilidad consta de una finca, las cual se transforma en 
13 parcelas tras el desarrollo urbanístico previsto. 
Esta operación incluye parte de la urbanización del sector, así como la urbanización de uno 
de los solares resultantes. 
En 12 de las 13 parcelas resultantes se prevé construir 12 viviendas. 




Este informe tiene por objeto mostrar el estudio de viabilidad realizado en un solar situado 
en la Calle San Antonio s/n esquina Av. Navarra. 
 
 
El solar, de forma rectangular, tiene una superficie de 2.575 m2 se halla en la zona 
denominada como ensanche al noroeste del municipio, a escasos metros del centro de la 
población donde se dispone de todos los servicios y comercios necesarios. Se realizará la 
urbanización de la parte correspondiente de las calles San Antonio, Av. Navarra, calle 
Camino y la calle S/N proyectada. 
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3.3 ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA OPERACIÓN. 
3.3.1 Definición de la demanda. 
 
Este proyecto va dirigido a una demanda que corresponde a una primera residencia de un 
tipo de cliente de nivel de renta medio y de edad comprendida entre 30 y 50 años, en la 
zona la demanda de la tipología de viviendas corresponde a viviendas unifamiliares tanto 
adosadas como aisladas de planta baja y planta piso. 
3.3.2 Tipología del producto 
 
Las viviendas serán unifamiliares y adosadas y se desglosarán en las siguientes tipologías: 
 TIPO A (5 unidades): planta baja (1 salón-comedor, 1 cocina, 1 estudio, 1 baño)+ 
planta piso (3 habitaciones y 1 baño).  
TIPO B (3 unidades): planta baja (1 salón-comedor, 1 cocina, 1 estudio, 1 baño)+ 
planta piso (3 habitaciones y 1 baño). 
TIPO C (1 unidad): planta baja (1 salón-comedor, 1 cocina, 1 estudio, 1 baño)+ 
planta piso (3 habitaciones y 1 baño). 
TIPO D (1 unidad): planta baja (1 salón-comedor, 1 cocina, 1 estudio, 1 baño)+ 
planta piso (3 habitaciones y 1 baño). 
 
VIVIENDA TIPO A SUP UTL SUP CONT.   VIVIENDA TIPO B SUP UTL SUP CONT. 
PLANTA BAJA 76,36 82,47   PLANTA BAJA 77,96 84,2 
PLANTA PISO 60,47 65,31   PLANTA PISO 60,30 65,12 
TOTAL   136,83 147,78 
  
TOTAL   138,26 149,32 
PATIO   69,92     PATIO   69,50   
VIVIENDA TIPO C SUP UTL SUP CONT.   VIVIENDA TIPO D SUP UTL SUP CONT. 
PLANTA BAJA 77,01 83,18   PLANTA BAJA 78,19 84,45 
PLANTA PISO 60,19 65,00   PLANTA PISO 60,44 65,27 
TOTAL   137,20 148,18 
  
TOTAL   138,63 149,71 
PATIO   72,64     PATIO   60,80   
 
Debido a que se trata de un municipio fundamentalmente agrario e industrial y dado la 
cercanía de Tudela donde se hallan todo tipo de servicios y comercios, no se harán locales 
comerciales. 
 
Memoria de calidades 
Sistema estructural 
Cimentación: Zapatas de H.A 
Estructura portante: Pilares y muro de contención de H.A. 
Estructura horizontal: Forjado unidireccional. 
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Cerramientos y divisorias 
Divisorias de entidades: Pared de gero de 15 cm. de ancho. 
Divisorias interiores: Tabicón 7 cm. 
Fachada de ladrillo de obra vista.  
Sistema de acabados 
Pavimentos interiores: Parquet sintético en salas y  habitaciones.  
Gres cerámico en cocinas, baños, pasillo planta baja y distribuidor 
Pavimentos exteriores: Gres extruido sin esmaltar. 
Paramentos verticales: Enyesado pintado en todas las estancias y plaqueta cerámica en 
cocinas y baños. 
Equipamiento 
Baños:  Inodoro con mecanismo de doble descarga., bidet y duchas y/o bañeras y lavabos 
de cerámica esmaltada de color blanco tipo “Dama” de Roca o similar. Griferías monomando 
con aireadores de la marca “grohe” o similar, en lavabos y bidets. Griferías termostáticas en 
duchas i bañeras. De la marca “Grohe” o similar.  
Cocina: Totalmente amueblada. Fregadero de acero inoxidable con grifería monomando con 
aireador marca “grohe” o similar. Previsión de conducción de agua caliente para lavavajillas 
y lavadora.    
3.3.3 Estudio de mercado. 
 
El precio medio de venta de la zona se tomará el obtenido en el estudio económico detallado 
del apartado 2.3.4.dado que las características y calidades son similares a la promoción 
anteriormente estudiada. 
Así pues el valor de venta será de 1.586,20 €/m2. 
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3.3.4 Precios de venta. 
 
Según el estudio de mercado realizado y según la tipología de la vivienda obtenemos los 
siguientes precios de ventas:  
 
Vivienda Tipo A (5 unidades) 
Superficie construida sobre-rasante  147,78 m2 
PRECIO VENTA VIVIENDA 234.408,64 € 
Vivienda Tipo B (3 unidades) 
Superficie construida sobre-rasante  149,32 m2 
PRECIO VENTA VIVIENDA          236.851,38 € 
Vivienda Tipo C (1 unidad) 
Superficie construida sobre-rasante 148,18 m2 
PRECIO VENTA VIVIENDA          235.043,12 € 
Vivienda Tipo D (3 unidades) 
Superficie construida sobre-rasante  149,71 m2 
PRECIO VENTA VIVIENDA 237.470,00 € 
3.3.5 Precios de construcción: 
 
Después de contactar con varios industriales de la zona y solicitarles precios que 
actualmente están utilizando en la realización de presupuestos y adaptándolos a la 
medición, que a continuación se adjunta, de nuestra promoción se ha obtenido un coste 
medio de construcción de 785,06 €/m² sobre rasante. 
 
Medición de la promoción 
Superficie de ocupación en planta 774,32 m2 
Superficie construida s/rasante 1.576,32 m2 
nº de viviendas 12 uds 
nº total de losas de escalera 12 uds 
Superficie de cubierta inclinada 850,04 m2 
Superficie forjado 1 774,32 m2 
Superficie forjado 2 782,57 m2 
Superficie forjado bajo-cubierta 782,57 m2 
% BI y GG del contratista 18,00% 
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Presupuesto estimado de la promoción 
  
Medición €/ud de medición IMPORTE 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y CIMENTACIÓN 774,32 m2 102,66 €/m2 ocupación pl    79.487,86 €  
RED DE SANEAMIENTO ENTERRADA 12 ud. 1.703,12 €/viv    20.437,44 €  
ESTRUCTURA  2339.46 m2 74,90 €/m2 forjados  175.225,55 €  
LOSAS DE ESCALERAS 12 ud. 768,25 €/losa      9.219,00 €  
CERRAMIENTOS, DIVISORIAS Y 
AISLAMIENTOS 1.576,32 m2 
137,87 €/m2 const. 
s/rasante     217.325,84 €  
REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 1.576,32 m2 130,16 €/m2 const. s/rasante  205.181,13 €  
CUBIERTA  850,04 m2 55,15 €/m2 cub inclinada    46.877,81 €  
APARATOS SANITARIOS  12 ud. 1.387,08 €/viv    16.644,96 €  
COCINAS 12 ud. 3.198,28 €/viv    38.379,32 €  
CARPINTERÍA INTERIOR  12 ud. 7.656,93 €/viv    91.883,18 €  
CARPINTERÍA EXTERIOR  12 ud. 6.546,73 €/viv    78.560,76 €  
CERRAJERÍA  12 ud. 5.069,35 €/viv    60.832,20 €  
SANEAMIENTO 12 ud. 1.723,86 €/viv    20.686,32 €  
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 12 ud. 4.482,73 €/viv    53.792,76 €  
FONTANERÍA   12 ud. 1.483,15 €/viv    17.797,74 €  
GAS  12 ud. 954,83 €/viv    11.457,96 €  
CALEFACCIÓN 12 ud. 3.440,56 €/viv    41.286,72 €  
PRECALENTAMIENTO ACS  12 ud. 2.063,99 €/viv    24.767,88 €  
AYUDAS Y VARIOS 12 ud. 2.268,88 €/viv    27.226,56 €  
SEGURIDAD Y SALUD  2,00% PEM    24.741,42 €  
PEM SOBRE RASANTE  785,06 €/m2 1.266.147,63 €  
PEC (PEM + 18%)  1.494.054,20 €  
 
3.3.6 Planificación de la ejecución: 
 
Se estima que desde el inicio de la promoción y durante seis mese se realizarán las 
gestiones pertinentes para la adquisición del solar, estudios y proyectos de edificación, 
obtención de licencia de obra y contratación de industriales que realizarán la obra. El inicio 
de las obras, será en el mes siguiente (mes 7), que será cuando se obtenga la licencia de 
obras, y tendrán una duración de construcción prevista de 18 meses y una previsión de 
venta de 29 meses estimando la primera de venta a los 12 meses del comienzo de la 
construcción (mes 19). 
La promoción desde la compra del solar, estudios y realización de proyectos, ejecución de la 
obra y venta de las viviendas tendrá una duración estimada de 41 meses. 
27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 36 39 40 41
COMPRAVENTA SUELO 1 1 1
ESTUDIOS, PROYECTOS Y GESTION LICENCIA 4 2 5
CONTRATACION DE LAS OBRAS 1 6 6
OBRAS DEMOLICIÓN Y/O URBANIZACIÓN 11 13 23
EJECUCION DE LAS OBRAS 18 7 24
VENTA DE VIVIENDAS 34 7 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ENTREGA DE VIVIENDAS 17 25 41 3 1 1 1 1 1 1
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3.4 JUSTIFICACIÓN ESTUDIO DE VIABILIDAD 
3.4.1 Definición inicial de la promoción. 
 
La promoción se realizará en la fincas nº 367 y 368 situadas en la Calle San Antonio s/n 
esquina Avenida de Navarra de Buñuel. Éstas suman una superficie total de 2.575 m2.  
 
Plano 1: fincas aportadas 
 
La parcela privada resultante (13 parcelas) tendrá una superficie de 1596,49 m2, una 
ocupación construida en planta de 774, 32m2, una edificabilidad construida de 1556,89 m2 
La cesión al ayuntamiento compuesta de las parcelas 13a, 13b y 13c será de  531,97 m2. 
 
Plano 2: fincas resultantes 
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3.4.2 Estimación de costes de la promoción. 
 
Para la estimación de costes de esta promoción se tendrán en cuentas los costes generados 
por el valor de adquisición del solar, la urbanización del mismo, realización de estudios y 
proyectos de edificación, costes de construcción, dirección facultativa y costes de gestión  
venta de las viviendas. 
 
El valor total de adquisición del solar es de 379.540,00 €. 
 
Las cargas urbanísticas del solar también se tendrán en cuenta y en éstas se verá reflejado 
el coste de la construcción de la urbanización y los costes de honorarios y varios de la 
urbanización. 
 
Costes de la construcción de la urbanización: 
 
    Superficie COSTES URBANIZACIÓN TOTALES PEC 
C/ Camino 132,04 m2 
C/ San Antonio 780,04 m2 
Av. Navarra 133,65 m2 
C/ Sin nombre 281,49 m2 
140,00€/m2         167.099,80 €  
 
Costes de honorarios y varios de la urbanización 
      
  
        
IMPORTES 
Proyecto Urbanización + Dirección urbanización 
arquitecto + Reparcelación        24.792,47 €  
Instalaciones Urbanización (proyecto y dirección)             5.067,56 €  
 
En cuanto a la redacción de estudios y proyectos se estima un coste de 107.409,99 €. 
El control de calidad y seguimiento, control de materiales y OCT tendrá un valor de 
19.422,70 €. 
La dirección de obra de Arquitecto, Arquitecto técnico y Coordinación de Seguridad y salud 
tendrá un coste de 82.636,34 €. 
Se estimarán costes varios de la construcción como imprevistos con un importe de 
4.515,00€. 
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Resumen honorarios facultativos, estudios y proyectos y varios: 
 
Proyecto Básico de Arquitectura......................................... ...... 38.502,03 € 
Proyecto Ejecutivo………………………………………………… 51.336,37 € 
Proyecto y dirección Instalación Eléctrica………………………. 2.624,10 € 
 Proyecto  y dirección Instalación Calefacción,  
ACS, Solar y Gas...................................................................... 3.936,15 € 
Proyecto y dirección de Telecomunicaciones………………….. 2.128,99 € 
Proyecto y dirección Actividades Clasificadas…………………. 3.584,62 € 
Estudio de Seguridad y Salud Obra Mayor…………………….. 2.376,55 € 
Estudio Geotécnico………………………………………………... 2.624,10 € 
Estudio Topográfico……………………………………………….. 297,07 € 
Honorarios Arquitecto (3,00%)………………………….……….. 33.277,21 € 
Honorarios Arquitecto Técnico (3,00%)…………….…………… 33.277,21 € 
Coordinación de seguridad y Salud (1,3%)………….…….. ….. 16.081,92 € 
Costes varios de la promoción…………………………………… 4.515,00 €  
 
El coste estimado de construcción de la promoción como se ha especificado en el apartado 
2.4.5 Precios de la construcción será de 1.494.054,20 € 
Los gastos de la promoción como gestiones y ventas de viviendas (1,5% PVP) se estimará 
en 42.450,76 €. 
3.4.3 Estudio simple 
 
 
Ventas/ Cobros………………………………… 2.830.050,45 € 
Solar……………………………………………... -576.499,83 € 
Costes de construcción y varios……………… -1.498.569,20 € 
Honorarios técnicos, estudios, D.F  
licencias…………………………………………. -261.760,93 € 
Costes comerciales……………………………. -42.450,76 € 
Gastos financieros……………………………... - 81.375,00 € 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 33 36 39 40 41
Suelo, compraventa -379.540,00 -379.540,00 
Suelo, Obras Demolición y Urbanización -167.099,80 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.709,98 -16.709,98 -20.051,98 -16.709,98 -16.709,98 -16.709,98 -16.709,98 -13.367,98 -10.025,99 -10.025,99 -10.025,99 -3.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suelo, Honorarios Profesionales -29.860,03 0 0 0,00 0,00 -14.930,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.493,00 -1.493,00 -1.791,60 -1.493,00 -1.493,00 -1.493,00 -1.493,00 -1.194,40 -895,80 -895,80 -895,80 -298,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proyectos y Estudios -107.409,99 0 0 -17.901,67 -17.901,67 -17.901,67 -53.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dirección de Obra -82.636,34 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.590,91 -4.590,91 -4.590,91 -4.590,91 -4.590,91 -4.590,91 -4.590,91 -4.590,91 -4.590,91 -4.590,91 -4.590,91 -4.590,91 -4.590,91 -4.590,91 -4.590,91 -4.590,91 -4.590,91 -4.590,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Licencia de Obras (3,25% PEM) -52.291,90 0 0 0,00 0,00 0,00 -52.291,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obra ejecutada -1.494.054,20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -29.881,08 -59.762,17 -89.643,25 -119.524,34 -149.405,42 -164.345,96 -149.405,42 -134.464,88 -119.524,34 -104.583,79 -89.643,25 -59.762,17 -59.762,17 -44.821,63 -44.821,63 -29.881,08 -29.881,08 -14.940,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Control de Calidad y Seguros (1,3% PEM) -19.422,70 0 0 0,00 0,00 0,00 -971,14 -194,23 -582,68 -776,91 -1.359,59 -1.553,82 -1.748,04 -1.553,82 -1.359,59 -1.165,36 -971,14 -776,91 -582,68 -582,68 -388,45 -388,45 -194,23 -194,23 -194,23 -3.884,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Varios -4.515,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -376,25 -376,25 -376,25 -376,25 -376,25 
Intereses -63.875,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comisión de apertura -17.500,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos de Gestión (1,5% PVP) -42.450,76 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -3.537,56 -3.537,56 -3.537,56 -3.537,56 -3.537,56 
Gastos de obra -2.418.204,96 -379.540,00 0,00 -17.901,67 -17.901,67 -32.831,68 -106.968,03 -52.291,64 -65.061,17 -95.136,48 -125.600,25 -155.675,56 -189.013,31 -173.878,54 -162.384,37 -143.609,00 -128.474,24 -113.339,47 -83.264,16 -79.623,56 -60.848,19 -60.848,19 -45.713,42 -38.432,23 -83.726,09 -4.009,96 -125,42 -125,42 -376,25 -376,25 -376,25 -376,25 -376,25 
Gastos de Ventas -42.450,76 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -3.537,56 -3.537,56 -3.537,56 -3.537,56 -3.537,56 
GASTOS -2.460.655,72 -379.540 0 -17.902 -17.902 -32.832 -106.968 -53.471 -66.240 -96.316 -126.779 -156.855 -190.192 -175.058 -163.564 -144.788 -129.653 -114.519 -84.443 -80.803 -62.027 -62.027 -46.893 -39.611 -84.905 -5.189 -1.305 -1.305 -3.914 -3.914 -3.914 -3.914 -3.914 
Contratos de venta de Viviendas 9 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Cobros anticipados Viviendas 566.010,09 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.890,01 0,00 62.890,01 0,00 0,00 62.890,01 0,00 0,00 62.890,01 62.890,01 62.890,01 62.890,01 62.890,01 62.890,01
Cobros Llaves Viviendas 2.264.040,36 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754.680,12 0,00 0,00 251.560,04 251.560,04 251.560,04 251.560,04 251.560,04 251.560,04
Ventas 2.830.050,45 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.890,01 0,00 62.890,01 0,00 0,00 62.890,01 754.680,12 0,00 62.890,01 314.450,05 314.450,05 314.450,05 314.450,05 314.450,05 251.560,04
369.394,73 -379.540 0 -17.901,67 -17.901,67 -32.831,68 -106.968,03 -53.470,82 -66.240,36 -96.315,67 -126.779,44 -156.854,75 -190.192,50 -175.057,73 -163.563,56 -144.788,19 -129.653,42 -114.518,65 -84.443,34 -17.912,74 -62.027,38 862,63 -46.892,61 -39.611,42 -22.015,27 749.490,98 -1.304,60 61.585,41 310.536,24 310.536,24 310.536,24 310.536,24 310.536,24 251.560,04




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 33 36 39 40 41
Suelo, compraventa -379.540,00 -379.540,00 
Suelo, Obras Demolición y Urbanización -167.099,80 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.709,98 -16.709,98 -20.051,98 -16.709,98 -16.709,98 -16.709,98 -16.709,98 -13.367,98 -10.025,99 -10.025,99 -10.025,99 -3.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suelo, Honorarios Profesionales -29.860,03 0 0 0,00 0,00 -14.930,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.493,00 -1.493,00 -1.791,60 -1.493,00 -1.493,00 -1.493,00 -1.493,00 -1.194,40 -895,80 -895,80 -895,80 -298,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proyectos y Estudios -107.409,99 0 0 -17.901,67 -17.901,67 -17.901,67 -53.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dirección de Obra -82.636,34 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.590,91 -4.590,91 -4.590,91 -4.590,91 -4.590,91 -4.590,91 -4.590,91 -4.590,91 -4.590,91 -4.590,91 -4.590,91 -4.590,91 -4.590,91 -4.590,91 -4.590,91 -4.590,91 -4.590,91 -4.590,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Licencia de Obras (3,25% PEM) -52.291,90 0 0 0,00 0,00 0,00 -52.291,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obra ejecutada -1.494.054,20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -29.881,08 -59.762,17 -89.643,25 -119.524,34 -149.405,42 -164.345,96 -149.405,42 -134.464,88 -119.524,34 -104.583,79 -89.643,25 -59.762,17 -59.762,17 -44.821,63 -44.821,63 -29.881,08 -29.881,08 -14.940,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Control de Calidad y Seguros (1,3% PEM) -19.422,70 0 0 0,00 0,00 0,00 -971,14 -194,23 -582,68 -776,91 -1.359,59 -1.553,82 -1.748,04 -1.553,82 -1.359,59 -1.165,36 -971,14 -776,91 -582,68 -582,68 -388,45 -388,45 -194,23 -194,23 -194,23 -3.884,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Varios -4.515,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -125,42 -376,25 -376,25 -376,25 -376,25 -376,25 
Intereses -63.875,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.277,50 -2.555,00 -3.832,50 -5.110,00 -6.387,50 -7.026,25 -6.387,50 -5.748,75 -5.110,00 -4.471,25 -3.832,50 -2.555,00 -2.555,00 -1.916,25 -1.916,25 -1.277,50 -1.277,50 -638,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comisión de apertura -17.500,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos de Gestión (1,5% PVP) -42.450,76 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -3.537,56 -3.537,56 -3.537,56 -3.537,56 -3.537,56 
Gastos de obra -2.418.204,96 -379.540,00 0,00 -17.901,67 -17.901,67 -32.831,68 -124.468,03 -36.069,14 -67.616,17 -98.968,98 -130.710,25 -162.063,06 -196.039,56 -180.266,04 -168.133,12 -148.719,00 -132.945,49 -117.171,97 -85.819,16 -82.178,56 -62.764,44 -62.764,44 -46.990,92 -39.709,73 -20.489,84 -4.009,96 -125,42 -125,42 -376,25 -376,25 -376,25 -376,25 -376,25 
Gastos de Ventas -42.450,76 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -1.179,19 -3.537,56 -3.537,56 -3.537,56 -3.537,56 -3.537,56 
GASTOS -2.460.655,72 -379.540 0 -17.902 -17.902 -32.832 -124.468 -37.248 -68.795 -100.148 -131.889 -163.242 -197.219 -181.445 -169.312 -149.898 -134.125 -118.351 -86.998 -83.358 -63.944 -63.944 -48.170 -40.889 -21.669 -5.189 -1.305 -1.305 -3.914 -3.914 -3.914 -3.914 -3.914 
Contratos de venta de Viviendas 9 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Cobros anticipados Viviendas 566.010,09 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.890,01 0,00 62.890,01 0,00 0,00 62.890,01 0,00 0,00 62.890,01 62.890,01 62.890,01 62.890,01 62.890,01 62.890,01
Cobros Llaves Viviendas 2.264.040,36 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754.680,12 0,00 0,00 251.560,04 251.560,04 251.560,04 251.560,04 251.560,04 251.560,04
Ventas 2.830.050,45 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.890,01 0,00 62.890,01 0,00 0,00 62.890,01 754.680,12 0,00 62.890,01 314.450,05 314.450,05 314.450,05 314.450,05 314.450,05 251.560,04
APORTACIÓN SOCIOS 750.000,00 750.000 -750.000,00 
PRESTAMO HIPOTECARIO 1.750.000,00 35.000,00 70.000,00 105.000,00 140.000,00 175.000,00 192.500,00 175.000,00 157.500,00 140.000,00 122.500,00 105.000,00 70.000,00 70.000,00 52.500,00 52.500,00 35.000,00 35.000,00 17.500,00 -950.000,00 -800.000,00 
SUBTOTAL CAPITAL 2.500.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 70.000,00 105.000,00 140.000,00 175.000,00 192.500,00 175.000,00 157.500,00 140.000,00 122.500,00 105.000,00 70.000,00 70.000,00 52.500,00 52.500,00 35.000,00 35.000,00 17.500,00 -1.550.000,00 
369.394,73 370.460 0 -17.902 -17.902 -32.832 -124.468 -2.248 1.205 4.852 8.111 11.758 -4.719 -6.445 -11.812 -9.898 -11.625 -13.351 -16.998 49.532 -11.444 51.446 -13.170 -5.889 58.721 -200.509 -1.305 61.585 310.536 310.536 310.536 310.536 310.536 -1.298.440 
370.460 370.460 352.558,34 334.656,67 301.824,99 177.356,96 175.108,64 176.313,28 181.165,11 189.275,67 201.033,42 196.314,67 189.869,44 178.057,13 168.158,94 156.534,27 143.183,11 126.184,77 175.717,03 164.273,40 215.719,78 202.549,67 196.660,75 255.381,73 54.872,70 53.568,10 115.153,51 425.689,74 736.225,98 1.046.762,22 1.357.298,46 1.667.834,69 369.394,73
3.4.5 Cash-flow definitivo
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3.4.6 VAN Y TIR de la promoción 
 
El Valor Actual Neto es un criterio de selección de inversión que tiene en cuenta el valor del 
dinero en el tiempo. Es básicamente una medida del aumento de riqueza consecuencia de 
la realización de la inversión 
 
El VAN mide la suma de cash flows futuros que generará el proyecto de inversión, 
descontados a una tasa de rentabilidad que sea igual al coste de oportunidad menos en 
coste inicial de la inversión. 
 
La fórmula para calcular el VAN será: 















I = desembolso inicial 
Qj = Cash flows (flujos de caja correspondiente al periodo j. 
r= coste de oportunidad de aplicar los fondos al proyecto de inversión. 
 







58,456.865540.379 4321 =++−−−  
 
El VAN de esta promoción es de 246.844,22, es decir superior a 0, por lo que se puede decir 
que la promoción es viable. 
 
La Tasa Interna de Rentabilidad es un criterio de selección de inversión que tiene en cuenta 
el valor del dinero en el tiempo 
El TIR se define como el valor de tasa de interés o descuento que iguala el valor actual neto 
(VAN) a cero, el decir, el valor que iguala los flujos económicos futuros con el valor de la 
inversión inicial. 














VAN= Valor Actual Neto 
I = desembolso inicial 
Qj = Cash flows (flujos de caja correspondiente al periodo j. 
r =tasa interna de rentabilidad. 
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r= 0,01382 = 13,82% 
 
Una vez vistos los resultados del VAN y TIR podemos decir que esta promoción es 
viable por los dos métodos. 
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4 COMPARACIÓN DE LOS DOS ESTUDIOS REALIZADOS 
 
Una vez realizados los dos estudios de viabilidad obtenemos unos datos resumidos en el 
cuadro expuesto a continuación observamos que los dos estudios son viables. 
 
 Calle Pignatelli Calle San Antonio 
METROS CUADRADOS SOLAR 1885 m2 2575 m2 
METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS 
SOBRE RASANTE 1.498,99 m2 1.576,32 m2 
NUMERO DE VIVIENDAS 11 unidades 12 unidades 
GASTOS -2.073.967,58 -2.460.655,72 
INGRESOS 2.531.472,03 2.830.050,45 
BENEFICIOS 466.804,45 369.394,73 
INVERSION DE LOS SOCIOS 600.000 750.000 
CREDITO HIPOTECARIO 1.400.000 (70%) 1.750.000 (70%) 
VAN 144.088,41 246.844,22 
TIR 12,68 % 13,82 % 
 
En el primer estudio, de la Calle Pignatelli, vemos como los beneficios son superiores al 
segundo estudio de la calle San Antonio, todo y que la segunda promoción se vende 3 
viviendas más. 
 
En cuanto a la inversión de los socios en el primer caso es necesaria una aportación de 
600.000 € y en el segundo de 750.000 €. 
 
El préstamo a solicitar al banco es inferior en el primer caso ya que el capital necesario es 
inferior. 
 
Respecto al VAN y TIR, todo y que los resultados de ambos en las dos promociones, son 
superiores a cero y por lo tanto las dos son viables, los resultados obtenidos en la 
promoción de la calle San Antonio son superiores a los obtenidos en la calle Pignatelli por lo 
que se deduce que la segunda promoción es más rentable. 
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Una vez realizados los dos estudios situados en el mismo municipio, de calidades iguales y 
características similares, podemos decir que tanto el estudio de la calle Pignatelli y el de la 
calle San Antonio esq. Avenida Navarra son viables ya que los estudios económicos 
resultan positivos. 
 
Respecto al VAN y TIR se puede observar, todo y ser en las dos promociones mayores a 
cero, que en el primer caso son inferiores al segundo caso, con esto podemos deducir que 
la segunda promoción es más rentable. 
 
Ahora bien, hay que destacar que según la dificultad de obtener préstamos hipotecarios, se 
considera que el primer caso, el de la calle Pignatelli, sería más optima su realización ya que 
la necesidad financiera que debería ser proporcionada por el banco es inferior a la 
necesidad financiera de la promoción de la calle San Antonio, la aportación de los socios, en 
la calle Pignatelli, sería menor respecto a la otra promoción y el beneficio neto sería 
superior. 
 
En cuanto a la inversión de los socios la rentabilidad de tener el capital en un banco o caja 
de ahorros durante 4 años (periodo que duran las promociones), obtendrían unos intereses 
de euribor anual+ 2 (TAE 4,35%) y una retención IRPF de 18% (según datos obtenidos de 
Caja Navarra), siendo éste inferior al porcentaje obtenido en la inversión de la promoción.
Comparación de dos estudios de viabilidad de dos promociones  
en Buñuel (Navarra) 
 






Miguel Ángel García-Agulló. (2006), El estudio de viabilidad de la promoción inmobiliaria, Ed. 
Dossat. 
 
Delfín Fernández Martín. 5ª edición (2007). La Promoción Inmobiliaria. Ed. Dossat 
 






www.ine.es (instituto nacional de estadística) 
 
www.mfom.es (ministerio de fomento de España) 
 






Comparación de dos estudios de viabilidad de dos promociones  
en Buñuel (Navarra) 
 
Isabel Díaz Rodríguez 
38 
 
ANEXOS 
 
